
ETAPA RESPONSÁVEL PRAZO STATUS

Publicação do Edital no site do CMDCA e Dopa PMPA 03/02/2020 REALIZADO

Entrega dos Documentos de habilitação da 1ª Fase ENTIDADE 05/03/2020 à 10/03/2020 REALIZADO

Análise dos Documentos CONSELHO 12/03/2020 à 19/03/2020 REALIZADO

Publicação de Lista Parcial das Entidades

Habilitadas

Prazo Recursos ENTIDADE 24/03/2020 à 27/03/2020 REALIZADO

Análise do Recurso CONSELHO 30/03/2020 à 03/04/2020 REALIZADO

Publicação do Resultado dos Recursos PMPA 07/04/2020 REALIZADO

Publicação das Entidades Habilitadas com os

Respectivos Valores 

NOVO (RESOLUÇÃO 074/2020): REENVIO DE DOCS COM PRINT DE ENVIO PARA CASOS QUE 

A ENTIDADE AFIRMA TER ENVIADO MAS PREFEITURA NÃO RECEBEU.
ENTIDADE 09/04/2020 à 13/04/2020 REALIZADO

RESOLUÇÃO 074; Novo prazo para a lista final com os valores atrelados PMPA 14/04/2020 REALIZADO

13/04/2020 à 22/04/2020

NOVO (RESOLUÇÃO 74):

Nova prorrogação (comunicado 

oficial no site CMDCA> Até 29/05).

27/04/2020 à 05/05/2020

NOVO: 01/06/2020 à 08/06/2020

Publicação de Lista Parcial de Entidades Habilitadas e não habilitadas na 2ª Fase, no site do 

CMDCA e DOPA.
PMPA 07/05/2020 16/09/2020

Recursos ENTIDADE 08/05/2020 à 14/05/2020 16/09/2020 à 22/09/2020

Análise de Recursos CONSELHO 09/04/2020 à 13/04/2020 23/09/2020 à 03/10/2020

Publicação do Resultado dos Recursos PMPA 1º/06/2020 06/10/2020

Resultado final fase 2 PMPA 03/06/2020 06/10/2020

Prazo de entrega dos Planos de Aplicação e documentos da 3ª Fase ENTIDADE 04/06/2020 à 12/06/2020 07/10/2020 à 15/10/2020

Divulgação da lista de enviados PMPA 15/10/2020 15/10/2020

Análise e elaboração dos Termos de Colaboração pela Unidade Orçamentária e Financeira PMPA 17/06/2020 à 12/08/2020 15/10/2020 À 09/12/2020

Previsão de pagamento 1º Lote PMPA 13/08/2020 10/12/2020

Análise dos Documentos da 2º Lote PMPA 14/08/2020 à 08/10/2020 11/12/2020 à 05/02/2021

Previsão de pagamento 2º Lote PMPA 09/10/2020 06/02/2021

Análise dos Documentos da 3º Lote PMPA 13/10/2020 à 07/12/2020 10/02/2021 à 06/04/2021

Previsão de pagamento 3º Lote PMPA 08/12/2020 07/04/2021

Análise dos Documentos da 4º Lote PMPA 09/12/2020 à 28/01/2021 08/04/2021 à 27/05/2021

Previsão de pagamento 4º Lote PMPA 29/01/2021 28/05/2021

CRONOGRAMA EDITAL CMDCA 

CRONOGRAMA 

FASE 1

PMPA 23/03/2020 REALIZADO

PMPA 09/04/2020 REALIZADO

CRONOGRAMA 

FASE 2

Entrega dos Planos de Trabalho e Documentos da 2ª Fase ENTIDADE

Análise dos Planos de Trabalho e Documentos CONSELHO

CRONOGRAMA 

FASE 3

REALIZADO

REALIZADO


